

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE TRABALHOS - AJUSTES DEMANDADOS POR EXIGÊNCIA DA PREVIC - PLANO CD VIDAPREV

Data de referência para início do cronograma (data da reunião presencial RN//Agros):				12/06/2023
Ref.	Descrição da Etapa/Atividade	Envolvidos	Prazo para execução	Data prevista
FASE 1 - Atendimento às Exigências da Previc				
1.1	Elaboração de nova documentação para envio à Previc	Consultoria	24 dias úteis	14/07/2023
1.1.1	Elaboração da nova versão do Regulamento do Plano CD VidaPrev	Consultoria	24 dias úteis	14/07/2023
1.1.2	Elaboração da nova versão do Termo/Convênio de Adesão	Consultoria	24 dias úteis	14/07/2023
1.1.3	Elaboração da nova versão do Documento Explicativo das alterações efetuadas no Regulamento e no Termo/Convênio de Adesão	Consultoria	24 dias úteis	14/07/2023
1.1.4	Atualização da Nota Técnica Atuarial do Plano CD VidaPrev em função das alterações regulamentares	Consultoria	24 dias úteis	14/07/2023
1.2	Discussão prévia com a Diretoria Executiva e com o corpo técnico do Agros sobre as alterações efetuadas	Consultoria	7 dias úteis	25/07/2023
1.3	Elaboração dos ajustes decorrentes dessa reunião no Regulamento e Nota Técnica	Consultoria	7 dias úteis	03/08/2023
1.4	Envio de toda a documentação para o Agros, para aprovação do Conselho Deliberativo	Consultoria	1 dia útil	04/08/2023
1.5	Análise e aprovação da documentação pelo Conselho Deliberativo	Cliente	5 dias úteis	11/08/2023
1.6	Envio de toda a documentação para a Previc	Cliente	1 dia útil	14/08/2023