

CDE 085/2022

Viçosa, 8 de dezembro de 2022.


À
Diretoria Executiva do Agros

Referência: Novo Cronograma – Substituição do Plano B – processo administrativo Agros nº 066/2021

Senhores Diretores:

Informamos que na reunião do dia 2 de dezembro de 2022, o novo cronograma referente à substituição do Plano B foi aprovado conforme elaborado pela Rodarte e submetido ao CDE pela Diretoria, inclusive no seu inteiro teor (cópia anexa).

Atenciosamente,


Moacir Albuquerque Gomes de Lima
Presidente do Conselho Deliberativo

SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO DA ESTRATÉGIA DE CRIAÇÃO DO NOVO PLANO CD E DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO PLANO B - AGROS

Item	Descrição da Atividade	Responsável	Prazo (em dias úteis)	Data prevista
1	Criação do Novo Plano CD e transferência do Plano B	RN/ENTIDADE	71 dias úteis	
1.1	Emissão de parecer final sobre as regras de negócio, em relação à saque à vista, prazo de pagamento e valor mínimo da renda mensal	RN	-	01/12/2022
1.2	Definição do CDE e registro em ata da aprovação do cronograma proposto	ENTIDADE	1 dia útil	02/12/2022
1.3	Envio cronograma proposto à Previc, conforme solicitação da Previc	ENTIDADE	1 dia útil	05/12/2022
1.4	Elaboração da NTA da metodologia de individualização das Reservas Matemáticas do Plano B	RN	7 dias úteis	14/12/2022
1.5	Reunião do CDE para aprovação das regras de negócio em relação ao saque à vista, prazo de pagamento e valor mínimo da renda mensal do novo Plano CD e da NTA da metodologia de individualização das Reservas Matemáticas do Plano B	ENTIDADE	3 dias úteis	19/12/2022
1.6	Envio do Regulamento - Versão final: documento pronto conforme as definições do AGROS	RN	1 dia útil	20/12/2022
1.7	Elaboração da minuta do Termo de Adesão – Agros Instituidor – envolvendo expediente explicativo e minuta de termo	RN	20 dias úteis	17/01/2023
1.8	Elaboração da Nota Técnica Atuarial do Novo Plano CD	RN	-	17/01/2023
1.9	Elaboração do Expediente Explicativo	RN	-	17/01/2023
1.10	Elaboração do Parecer atuarial sobre riscos envolvidos.	RN	-	17/01/2023
1.11	Elaboração do Estudo de Viabilidade para definição da taxa de administração	RN	-	17/01/2023
1.12	Elaboração Relatório sobre demandas judiciais e extrajudiciais Plano B	ENTIDADE	-	17/01/2023
1.13	Reunião do CDE para aprovação da criação do Novo Plano CD	RN/ENTIDADE	5 dias úteis	24/01/2023
1.14	Auxílio na elaboração do documento a ser enviado a UFV sobre o critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)	RN	2 dias úteis	26/01/2023
1.15	Envio do documento à UFV sobre o critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)	ENTIDADE	1 dia útil	27/01/2023
1.16	Minuta de comunicado aos participantes (não exigido, porém necessário para transparência e sucesso da operação)	RN	-	27/01/2023
1.17	Reunião com a UFV para esclarecimentos sobre o critério de individualização das reservas matemáticas	RN/ENTIDADE	3 dias úteis	01/02/2023
1.18	Suporte na elaboração da apresentação para a Assembleia com participantes e assistidos do Plano B, para aprovação do critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)	RN	5 dias úteis	08/02/2023
1.19	Planejamento e organização da assembleia, definição de processos para comprovar os participantes que votaram	ENTIDADE	-	08/02/2023
1.20	Elaboração da minuta do extrato demonstrativo contendo o valor do direito individual	RN	2 dias úteis	10/02/2023
1.21	Envio do comunicado e extrato demonstrativo contendo o valor do direito individual aos participantes e assistidos	RN	5 dias úteis	17/02/2023
1.22	Resposta favorável da UFV sobre o critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)	ENTIDADE/UFV	3 dias úteis	27/02/2023
1.23	Elaboração da política de investimentos do novo Plano CD	ENTIDADE	-	27/02/2023
1.24	Assembleia com Participantes e Assistidos do Plano B para aprovação do critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)	RN/ENTIDADE	2 dias úteis	01/03/2023
1.25	Envio da documentação à Previc	ENTIDADE	10 dias úteis	15/03/2023