

**SUGESTÃO DE CRONOGRAMA DE TRABALHO DA ESTRATÉGIA DE CRIAÇÃO DO NOVO PLANO CD E DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO PLANO B - AGROS**

| Item     | Descrição da Atividade  | Responsável        | Prazo (em dias úteis) | Data prevista |
|----------|---|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>Criação do Novo Plano CD e transferência do Plano B</b>  | <b>RN/ENTIDADE</b> | <b>71 dias úteis</b>  |               |
| 1.1      | Emissão de parecer final sobre as regras de negócio, em relação à saque à vista, prazo de pagamento e valor mínimo da renda mensal  | RN                 | -                     | 01/12/2022    |
| 1.2      | Definição do CDE e registro em ata da aprovação do cronograma proposto  | ENTIDADE           | 1 dia útil            | 02/12/2022    |
| 1.3      | Envio do cronograma proposto à Previc, conforme solicitação da Previc   | ENTIDADE           | 1 dia útil            | 05/12/2022    |
| 1.4      | Elaboração da NTA da metodologia de individualização das Reservas Matemáticas do Plano B  | RN                 | 7 dias úteis          | 14/12/2022    |
| 1.5      | Reunião do CDE para aprovação das regras de negócio em relação ao saque à vista, prazo de pagamento e valor mínimo da renda mensal do novo Plano CD e da NTA da metodologia de individualização das Reservas Matemáticas do Plano B | ENTIDADE           | 3 dias úteis          | 19/12/2022    |
| 1.6      | Envio do Regulamento - Versão final: documento pronto conforme as definições do AGROS   | RN                 | 1 dia útil            | 20/12/2022    |
| 1.7      | Elaboração da minuta do Termo de Adesão – Agros Instituidor – envolvendo expediente explicativo e minuta de termo   | RN                 | 25 dias úteis         | 24/01/2023    |
| 1.8      | Elaboração da Nota Técnica Atuarial do Novo Plano CD  | RN                 | -                     | 24/01/2023    |
| 1.9      | Elaboração do Expediente Explicativo  | RN                 | -                     | 24/01/2023    |
| 1.10     | Elaboração do Parecer atuarial sobre riscos envolvidos.   | RN                 | -                     | 24/01/2023    |
| 1.11     | Elaboração do Estudo de Viabilidade para definição da taxa de administração   | RN                 | -                     | 24/01/2023    |
| 1.12     | Elaboração Relatório sobre demandas judiciais e extrajudiciais Plano B  | ENTIDADE           | -                     | 24/01/2023    |
| 1.13     | Reunião do CDE para aprovação da criação do Novo Plano CD   | RN/ENTIDADE        | 5 dias úteis          | 31/01/2023    |
| 1.14     | Elaboração do documento a ser enviado a UFV sobre o critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)   | RN                 | 2 dias úteis          | 02/02/2023    |
| 1.15     | Envio do documento à UFV sobre o critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)  | ENTIDADE           | 1 dia útil            | 03/02/2023    |
| 1.16     | Minuta de comunicado aos participantes (não exigido, porém necessário para transparência e sucesso da operação)   | RN                 | -                     | 03/02/2023    |
| 1.17     | Reunião com a UFV para esclarecimentos sobre o critério de individualização das reservas matemáticas  | RN/ENTIDADE        | 3 dias úteis          | 08/02/2023    |
| 1.18     | Suporte na elaboração da apresentação para a Assembleia com participantes e assistidos do Plano B, para aprovação do critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)                        | RN                 | 5 dias úteis          | 15/02/2023    |
| 1.19     | Planejamento e organização da assembleia, definição de processos para comprovar os participantes que votaram  | ENTIDADE           | -                     | 15/02/2023    |
| 1.20     | Elaboração da minuta do extrato demonstrativo contendo o valor do direito individual  | RN                 | 2 dias úteis          | 17/02/2023    |
| 1.21     | Envio do comunicado e extrato demonstrativo contendo o valor do direito individual aos participantes e assistidos   | RN                 | 5 dias úteis          | 01/03/2023    |
| 1.22     | Resposta favorável da UFV sobre o critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)   | ENTIDADE/UFV       | 3 dias úteis          | 06/03/2023    |
| 1.23     | Elaboração da política de investimentos do novo Plano CD  | ENTIDADE           | -                     | 06/03/2023    |
| 1.24     | Assembleia com Participantes e Assistidos do Plano B para aprovação do critério de individualização das reservas matemáticas (modelagem atuarial e financeira)  | RN/ENTIDADE        | 2 dias úteis          | 08/03/2023    |
| 1.25     | Envio da documentação à Previc  | ENTIDADE           | 5 dias úteis          | 15/03/2023    |

